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Previsão para Início de Operação Comercial

Usina UF Leilão de 

Energia

Viabilidade Potência 

(MW)

Previsão 

Operação

Justificativa da PrevisãoSituação da 

Obra

Unidade(s) 

Geradora(s)

PA 02/2016 Alta 3,38 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

2 a 5

PA 02/2016 Alta 10,55 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1a5,11e13a1

9

PA 02/2016 Alta 4,85 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 4 e 7 a 8

Almirante Álvaro 

Alberto - Unidade III 

(Antiga Angra III)

RJ PRT 

980/2010

Baixa 1.405,00 Sem Previsão Paralisação de obras.Paralisada1

Alterosa - CGA AM 02/2016 Baixa 0,89 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 3

Alvarães - CGA AM 02/2016 Baixa 3,87 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 11

Amaturá - CGA AM 02/2016 Baixa 3,87 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 11

Belém do Solimões - 

CGA

AM 02/2016 Baixa 0,89 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 3

Benjamin Constant + 

Atalaia do Norte - CGA

AM 02/2016 Baixa 10,59 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 10

Betânia - CGA AM 02/2016 Baixa 1,41 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 4

Botucatu SP Nenhum Média 10,39 03/05/2019 Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 9

CEPA

PA 02/2016 Alta 2,40 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 6

Caiambé - CGA AM 02/2016 Baixa 1,41 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 4

RO 10/2015 Alta 1,69 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 5

Camaçari Muricy II BA 02/2006 Baixa 143,08 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 70

Carauari - CGA AM 02/2016 Baixa 9,53 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 9

CNH Pacarana RO 01/2014 Alta 2,20 15/05/2017 Situação do licenciamento 

ambiental.

Em 

Andamento

1 a 5
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Previsão para Início de Operação Comercial

Usina UF Leilão de 

Energia

Viabilidade Potência 

(MW)

Previsão 

Operação

Justificativa da PrevisãoSituação da 

Obra

Unidade(s) 

Geradora(s)

CNH Urucumacuã RO 01/2014 Alta 0,88 15/05/2017 Situação do licenciamento 

ambiental.

Em 

Andamento

1 a 2

Comperj RJ Nenhum Alta 257,10 09/08/2020 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 4

BBF RO

RO 10/2015 Alta 0,20 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 7

RO 10/2015 Alta 0,29 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 5

Eirunepé - CGA AM 02/2016 Baixa 8,45 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 24

Envira - CGA AM 02/2016 Baixa 4,22 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 12

Estirão do Equador - CGA AM 02/2016 Baixa 0,89 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 3

PA 02/2016 Alta 0,52 30/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

4

Feijoal - CGA AM 02/2016 Baixa 1,19 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 4

Fonte Boa - CGA AM 02/2016 Baixa 6,34 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 18

Gabriel Passos MG Nenhum Alta 48,00 01/01/2018 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

2

PA 02/2016 Alta 4,23 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 5

Ipiranga - CGA AM 02/2016 Baixa 0,89 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 3

Ipixuna - CGA AM 02/2016 Baixa 3,17 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 9

Itafós 1 TO Nenhum Alta 8,02 01/08/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1

Itamarati - CGA AM 02/2016 Baixa 2,82 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 8

Jacuí RS Nenhum Baixa 350,20 Sem Previsão Situação do licenciamento 

ambiental.

Paralisada1
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Previsão para Início de Operação Comercial

Usina UF Leilão de 

Energia

Viabilidade Potência 

(MW)

Previsão 

Operação

Justificativa da PrevisãoSituação da 

Obra

Unidade(s) 

Geradora(s)

Japurá - CGA AM 02/2016 Baixa 0,89 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 3

Juruá - CGA AM 02/2016 Baixa 3,17 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 9

PA 02/2016 Alta 6,77 30/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

8 a 10 e 14 

a 18

Jutaí - CGA AM 02/2016 Baixa 5,98 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 17

Limoeiro - CGA AM 02/2016 Baixa 2,46 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 7

RO 10/2015 Alta 0,08 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 3

Maraã - CGA AM 02/2016 Baixa 4,22 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 12

Mauá 3 AM 06/2014 Baixa 189,55 Sem Previsão Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1

Mauá 3 AM 06/2014 Baixa 189,55 Sem Previsão Estágio atual das obras.Em 

Andamento

2

Mauá 3 AM 06/2014 Baixa 211,65 Sem Previsão Estágio atual das obras.Em 

Andamento

3

PA 02/2016 Alta 4,23 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

9 e 13 a 16

PA 02/2016 Alta 3,00 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1,2 e 4

Murituba - CGA AM 02/2016 Baixa 0,89 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 3

RO 10/2015 Alta 0,74 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 4

Novo Tempo PE 06/2014 Baixa 428,00 Sem Previsão Proposta de revogação em 

andamento.

Não Iniciada1 a 2

Novo Tempo PE 06/2014 Baixa 810,00 Sem Previsão Proposta de revogação em 

andamento.

Não Iniciada3 a 6

PA 02/2016 Alta 3,38 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 4
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Previsão para Início de Operação Comercial

Usina UF Leilão de 

Energia

Viabilidade Potência 

(MW)

Previsão 

Operação

Justificativa da PrevisãoSituação da 

Obra

Unidade(s) 

Geradora(s)

Oeste de Canoas 1 MA 01/2016 Média 5,54 01/12/2020 Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 4

Palmeiras - CGA AM 02/2016 Baixa 0,89 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 4

Pampa Sul RS 06/2014 Alta 340,00 01/04/2019 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1

Pecém II BA 02/2006 Baixa 143,08 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 70

Pedras Negras BBF RO RO 10/2015 Alta 0,23 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 8

PA 02/2016 Alta 4,23 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 3, 7 e 9

Porto de Sergipe I SE 03/2015 Alta 998,17 01/01/2020 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 3

Porto de Sergipe I SE 03/2015 Alta 517,47 01/01/2020 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

4

Prosperidade I BA 04/2015 Média 28,02 11/03/2020 Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 3

Raposo Tavares SP Nenhum Média 10,39 30/07/2020 Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 9

Rio Grande RS 06/2014 Baixa 428,00 Sem Previsão Proposta de revogação em 

andamento.

Não Iniciada1 a 2

Rio Grande RS 06/2014 Baixa 810,00 Sem Previsão Proposta de revogação em 

andamento.

Não Iniciada3 a 6

Rolim de Moura do RO 10/2015 Alta 0,66 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 6

Salto (Antiga Eucatex) SP Nenhum Média 11,70 05/05/2020 Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 9

PA 02/2016 Alta 6,05 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1a2,4a6 e 

8a19

RO 10/2015 Alta 0,23 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 5

Santa Rita do Well - CGA AM 02/2016 Baixa 1,41 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 4
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Previsão para Início de Operação Comercial

Usina UF Leilão de 

Energia

Viabilidade Potência 

(MW)

Previsão 

Operação

Justificativa da PrevisãoSituação da 

Obra

Unidade(s) 

Geradora(s)

Santo Antônio do Içá - 

CGA

AM 02/2016 Baixa 4,93 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 14

RO 10/2015 Alta 1,68 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 5

São Paulo de Olivença - 

CGA

AM 02/2016 Baixa 4,93 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 14

São Sebastião da Boa PA 02/2016 Alta 5,33 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 6

RO 10/2015 Alta 0,66 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

1 a 4

Tabatinga - CGA AM 02/2016 Baixa 19,06 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 18

Tamaniquá - CGA AM 02/2016 Baixa 0,89 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 3

Tefé - CGA AM 02/2016 Baixa 29,65 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 28

PA 02/2016 Alta 3,38 15/05/2017 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

2 a 4

Tonantins - CGA AM 02/2016 Baixa 4,93 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 14

U-50 PE Nenhum Alta 50,00 01/02/2018 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

2

U-50 PE Nenhum Alta 50,00 17/09/2021 Estágio atual das obras.Em 

Andamento

3

Uarini - CGA AM 02/2016 Baixa 4,22 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 12

Usitesc (Antiga Sul 

Catarinense)

SC Nenhum Baixa 440,30 Sem Previsão Sem perspectivas para iniciar 

obras

Não Iniciada1

Vila Bitencourt - CGA AM 02/2016 Baixa 0,89 Sem Previsão Estágio atual das obras.Não Iniciada1 a 3
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Previsão para Início de Operação Comercial

Usina UF Leilão de 

Energia

Viabilidade Potência 

(MW)

Previsão 

Operação

Justificativa da PrevisãoSituação da 

Obra

Unidade(s) 

Geradora(s)

Viabilidade Quantidade de 
Usinas

Sem Previsão 
(MW)

2017 
(MW)

2018 
(MW)

2019 
(MW)

2020 
(MW)

2023 
(MW)

2021 
(MW)

2022 
(MW)

Alta

Média

Baixa

Total Anual (MW)

Total Fiscalizado (MW)

32

5

40

0,0079,88 98,00 340,00 1.772,74 50,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 10,39 55,65 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.698,26

0,0079,88 98,00 350,39 1.828,39 50,00 0,00 5.698,26

8.104,91

2024 
(MW)

0,00

0,00

0,00

0,00
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ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5840/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

PA

POTÊNCIA (MW)

4,48

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Atrasado

SITUAÇÃO DA OBRA

Em Andamento

VIABILIDADE

Alta

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Operação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 19/11/2016

Início das Obras Civis das Estruturas 18/09/2016

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 04/11/2016

05/12/2016

15/11/2016

05/12/2016

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

3,38 04/01/2017 14/01/2017 15/05/20172 a 5

Abril/2017



ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5840/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

PA

POTÊNCIA (MW)

15,88

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Atrasado

SITUAÇÃO DA OBRA

Em Andamento

VIABILIDADE

Alta

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Operação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 12/11/2016

Início das Obras Civis das Estruturas 08/09/2016

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 28/10/2016

05/12/2016

15/11/2016

05/12/2016

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

10,55 26/12/2016 14/01/2017 15/05/20171a5,11e13a19

Abril/2017



ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5840/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

PA

POTÊNCIA (MW)

6,54

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Atrasado

SITUAÇÃO DA OBRA

Em Andamento

VIABILIDADE

Alta

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Operação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 27/11/2016

Início das Obras Civis das Estruturas 18/09/2016

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 12/11/2016

05/12/2016

15/11/2016

05/12/2016

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

4,85 04/01/2017 14/01/2017 15/05/20171 a 4 e 7 a 8

Abril/2017



Almirante Álvaro Alberto - Unidade III (Antiga Angra III)

ATO LEGAL

Resolução CNPE nº 3/2007

PONTO DE CONEXÃO

SE Angra - 500kV

UF

RJ

POTÊNCIA (MW)

1.350,00

LEILÃO

PRT 980/2010

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Atrasado

SITUAÇÃO DA OBRA

Paralisada

VIABILIDADE

Baixa

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Instalação - Válida

Considerações: Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão

Início das Obras Civis das Estruturas

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras

15/12/2009

15/01/2015

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Paralisação de obras.

1.405,00 01/01/2016 Sem Previsão1

Ficha Individual - Almirante Álvaro Alberto - Unidade III (Antiga Angra III) - CEG: UTNURRJ030150-7 Abril/2017



Alterosa - CGA

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5990/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

AM

POTÊNCIA (MW)

0,89

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Não Iniciada

VIABILIDADE

Baixa

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

Sem Previsão

LICENÇA AMBIENTAL

Prévia - Válida

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 19/04/2017

Início das Obras Civis das Estruturas 25/02/2017

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 07/04/2017

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

0,89 29/06/2017 08/08/2017 Sem Previsão1 a 3

Ficha Individual - Alterosa - CGA - CEG: UTEPEAM035829-0 Abril/2017



Alvarães - CGA

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5989/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

AM

POTÊNCIA (MW)

3,87

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Não Iniciada

VIABILIDADE

Baixa

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

Sem Previsão

LICENÇA AMBIENTAL

Prévia - Válida

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 19/04/2017

Início das Obras Civis das Estruturas 25/02/2017

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 07/04/2017

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

3,87 29/06/2017 08/08/2017 Sem Previsão1 a 11

Ficha Individual - Alvarães - CGA - CEG: UTEPEAM035819-3 Abril/2017



Amaturá - CGA

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5990/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

AM

POTÊNCIA (MW)

3,87

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Não Iniciada

VIABILIDADE

Baixa

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

Sem Previsão

LICENÇA AMBIENTAL

Prévia - Válida

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 19/04/2017

Início das Obras Civis das Estruturas 25/02/2017

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 07/04/2017

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

3,87 29/06/2017 08/08/2017 Sem Previsão1 a 11

Ficha Individual - Amaturá - CGA - CEG: UTEPEAM035833-9 Abril/2017



ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5840/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

PA

POTÊNCIA (MW)

3,80

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Em Andamento

VIABILIDADE

Alta

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Operação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 07/12/2016

Início das Obras Civis das Estruturas 18/10/2016

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 17/11/2016

05/12/2016

15/11/2016

05/12/2016

Cronograma de Implantação

Abril/2017



ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5840/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

PA

POTÊNCIA (MW)

1,20

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Em Andamento

VIABILIDADE

Alta

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Operação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 17/12/2016

Início das Obras Civis das Estruturas 18/10/2016

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 27/11/2016

05/12/2016

15/11/2016

05/12/2016

Cronograma de Implantação

Abril/2017



Belém do Solimões - CGA

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5990/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

AM

POTÊNCIA (MW)

0,89

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Não Iniciada

VIABILIDADE

Baixa

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

Sem Previsão

LICENÇA AMBIENTAL

Prévia - Válida

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 19/04/2017

Início das Obras Civis das Estruturas 25/02/2017

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 07/04/2017

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

0,89 29/06/2017 08/08/2017 Sem Previsão1 a 3

Ficha Individual - Belém do Solimões - CGA - CEG: UTEPEAM035831-2 Abril/2017



Benjamin Constant + Atalaia do Norte - CGA

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5990/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

AM

POTÊNCIA (MW)

10,59

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Não Iniciada

VIABILIDADE

Baixa

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

Sem Previsão

LICENÇA AMBIENTAL

Prévia - Válida

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 19/04/2017

Início das Obras Civis das Estruturas 25/02/2017

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 07/04/2017

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

10,59 29/06/2017 08/08/2017 Sem Previsão1 a 10

Ficha Individual - Benjamin Constant + Atalaia do Norte - CGA - CEG: UTEPEAM035840-1 Abril/2017



Betânia - CGA

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5990/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

AM

POTÊNCIA (MW)

1,41

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Não Iniciada

VIABILIDADE

Baixa

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

Sem Previsão

LICENÇA AMBIENTAL

Prévia - Válida

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 19/04/2017

Início das Obras Civis das Estruturas 25/02/2017

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 07/04/2017

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

1,41 29/06/2017 08/08/2017 Sem Previsão1 a 4

Ficha Individual - Betânia - CGA - CEG: UTEPEAM035830-4 Abril/2017



Botucatu

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5801/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

SP

POTÊNCIA (MW)

10,39

LEILÃO

Nenhum

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Não Iniciada

VIABILIDADE

Média

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

01/08/2018

LICENÇA AMBIENTAL

Nenhuma

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão

Início das Obras Civis das Estruturas

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

10,39 03/05/2019 03/05/20191 a 9

Ficha Individual - Botucatu - CEG: UTEGNSP033977-6 Abril/2017



ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5840/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

PA

POTÊNCIA (MW)

2,04

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Atrasado

SITUAÇÃO DA OBRA

Em Andamento

VIABILIDADE

Alta

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Operação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 28/11/2016

Início das Obras Civis das Estruturas 18/09/2016

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 07/11/2016

05/12/2016

15/11/2016

05/12/2016

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

2,40 02/01/2017 14/01/2017 15/05/20171 a 6

Abril/2017



Caiambé - CGA

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5989/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

AM

POTÊNCIA (MW)

1,41

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Não Iniciada

VIABILIDADE

Baixa

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

Sem Previsão

LICENÇA AMBIENTAL

Prévia - Válida

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 19/04/2017

Início das Obras Civis das Estruturas 25/02/2017

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 07/04/2017

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

1,41 29/06/2017 08/08/2017 Sem Previsão1 a 4

Ficha Individual - Caiambé - CGA - CEG: UTEPEAM035813-4 Abril/2017



ATO LEGAL

Resolução ANEEL 5.409/2015

PONTO DE CONEXÃO UF

RO

POTÊNCIA (MW)

1,69

LEILÃO

10/2015

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Atrasado

SITUAÇÃO DA OBRA

Em Andamento

VIABILIDADE

Alta

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Operação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 30/01/2016

Início das Obras Civis das Estruturas 15/11/2015

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 15/12/2015

17/05/2016

18/04/2016

17/05/2016

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

1,69 25/02/2016 25/03/2016 15/05/20171 a 5

Abril/2017



Camaçari Muricy II

ATO LEGAL

PRT MME nº 9/2014

PONTO DE CONEXÃO

SE Camaçari IV - 230 kV

UF

BA

POTÊNCIA (MW)

143,08

LEILÃO

02/2006

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Não Iniciada

VIABILIDADE

Baixa

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

Sem Previsão

LICENÇA AMBIENTAL

Instalação - Válida

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão

Início das Obras Civis das Estruturas

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

143,08 17/09/2019 Sem Previsão1 a 70

Ficha Individual - Camaçari Muricy II - CEG: UTEPEBA031304-1 Abril/2017



Carauari - CGA

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5989/2016

PONTO DE CONEXÃO

Sistema Isolado

UF

AM

POTÊNCIA (MW)

9,53

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Não Iniciada

VIABILIDADE

Baixa

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

Sem Previsão

LICENÇA AMBIENTAL

Prévia - Válida

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 19/04/2017

Início das Obras Civis das Estruturas 25/02/2017

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 07/04/2017

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

9,53 29/06/2017 08/08/2017 Sem Previsão1 a 9

Ficha Individual - Carauari - CGA - CEG: UTEPEAM035823-1 Abril/2017



ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5840/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

PA

POTÊNCIA (MW)

1,30

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Em Andamento

VIABILIDADE

Alta

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Operação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 17/12/2016

Início das Obras Civis das Estruturas 18/10/2016

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 27/11/2016

05/12/2016

15/11/2016

05/12/2016

Cronograma de Implantação

Abril/2017



CNH Pacarana

ATO LEGAL

Resolução nº 5.009/2015

PONTO DE CONEXÃO UF

RO

POTÊNCIA (MW)

2,20

LEILÃO

01/2014

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Atrasado

SITUAÇÃO DA OBRA

Em Andamento

VIABILIDADE

Alta

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Instalação - Válida

Considerações: Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão

Início das Obras Civis das Estruturas 15/07/2015

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 12/10/2015

30/11/2015

15/10/2015

15/11/2015

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Situação do licenciamento ambiental.

2,20 12/10/2015 12/10/2015 04/10/2016 15/05/20171 a 5

Ficha Individual - CNH Pacarana - CEG: UTEPERO032300-4 Abril/2017



CNH Urucumacuã

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 

5.009/2015

PONTO DE CONEXÃO UF

RO

POTÊNCIA (MW)

0,88

LEILÃO

01/2014

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Atrasado

SITUAÇÃO DA OBRA

Em Andamento

VIABILIDADE

Alta

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Instalação - Válida

Considerações: Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão

Início das Obras Civis das Estruturas 15/07/2015

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 12/10/2015

30/11/2015

15/10/2015

15/11/2015

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Situação do licenciamento ambiental.

0,88 12/10/2015 12/10/2015 14/09/2016 15/05/20171 a 2

Ficha Individual - CNH Urucumacuã - CEG: UTEPERO032298-9 Abril/2017



Comperj

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 

5.423/2015

PONTO DE CONEXÃO

345kV

UF

RJ

POTÊNCIA (MW)

257,10

LEILÃO

Nenhum

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Em Andamento

VIABILIDADE

Alta

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Instalação - Vencida

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão

Início das Obras Civis das Estruturas

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras

23/05/2011

23/05/2012

01/11/2012

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

257,10 01/09/2018 09/08/20201 a 4

Ficha Individual - Comperj - CEG: UTEGNRJ033721-8 Abril/2017



ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 

5.409/2015

PONTO DE CONEXÃO UF

RO

POTÊNCIA (MW)

0,20

LEILÃO

10/2015

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Atrasado

SITUAÇÃO DA OBRA

Em Andamento

VIABILIDADE

Alta

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Operação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 30/01/2016

Início das Obras Civis das Estruturas 15/11/2015

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 15/12/2015

08/06/2016

04/04/2016

08/06/2016

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

0,20 25/02/2016 25/03/2016 15/05/20171 a 7

Abril/2017



ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5840/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

PA

POTÊNCIA (MW)

2,40

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Em Andamento

VIABILIDADE

Alta

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Prévia - Válida

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 07/12/2016

Início das Obras Civis das Estruturas 18/10/2016

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 17/11/2016

05/12/2016

15/11/2016

05/12/2016

Cronograma de Implantação

Abril/2017



ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 

5.409/2015

PONTO DE CONEXÃO UF

RO

POTÊNCIA (MW)

0,29

LEILÃO

10/2015

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Atrasado

SITUAÇÃO DA OBRA

Em Andamento

VIABILIDADE

Alta

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Operação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 30/01/2016

Início das Obras Civis das Estruturas 15/11/2015

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 15/12/2015

16/06/2016

06/04/2016

10/06/2016

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

0,29 25/02/2016 25/03/2016 15/05/20171 a 5

Abril/2017



Eirunepé - CGA

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5989/2016

PONTO DE CONEXÃO

Sistema Isolado

UF

AM

POTÊNCIA (MW)

8,45

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Não Iniciada

VIABILIDADE

Baixa

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

Sem Previsão

LICENÇA AMBIENTAL

Prévia - Válida

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 19/04/2017

Início das Obras Civis das Estruturas 25/02/2017

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 07/04/2017

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

8,45 29/06/2017 08/08/2017 Sem Previsão1 a 24

Ficha Individual - Eirunepé - CGA - CEG: UTEPEAM035822-3 Abril/2017



Envira - CGA

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5989/2016

PONTO DE CONEXÃO

Sistema Isolado.

UF

AM

POTÊNCIA (MW)

4,22

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Não Iniciada

VIABILIDADE

Baixa

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

Sem Previsão

LICENÇA AMBIENTAL

Prévia - Válida

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 19/04/2017

Início das Obras Civis das Estruturas 25/02/2017

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 07/04/2017

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

4,22 29/06/2017 08/08/2017 Sem Previsão1 a 12

Ficha Individual - Envira - CGA - CEG: UTEPEAM035821-5 Abril/2017



Estirão do Equador - CGA

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5990/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

AM

POTÊNCIA (MW)

0,89

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Não Iniciada

VIABILIDADE

Baixa

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

Sem Previsão

LICENÇA AMBIENTAL

Prévia - Válida

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 19/04/2017

Início das Obras Civis das Estruturas 25/02/2017

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 07/04/2017

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

0,89 29/06/2017 08/08/2017 Sem Previsão1 a 3

Ficha Individual - Estirão do Equador - CGA - CEG: UTEPEAM035825-8 Abril/2017



ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5840/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

PA

POTÊNCIA (MW)

1,70

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Atrasado

SITUAÇÃO DA OBRA

Em Andamento

VIABILIDADE

Alta

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Operação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 02/12/2016

Início das Obras Civis das Estruturas 28/09/2016

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 12/11/2016

05/12/2016

15/11/2016

05/12/2016

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

0,52 05/01/2017 14/01/2017 30/05/20174

Abril/2017



Feijoal - CGA

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5990/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

AM

POTÊNCIA (MW)

1,19

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Não Iniciada

VIABILIDADE

Baixa

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

Sem Previsão

LICENÇA AMBIENTAL

Prévia - Válida

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 19/04/2017

Início das Obras Civis das Estruturas 25/02/2017

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 07/04/2017

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

1,19 29/06/2017 08/08/2017 Sem Previsão1 a 4

Ficha Individual - Feijoal - CGA - CEG: UTEPEAM035828-2 Abril/2017



Fonte Boa - CGA

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 5990/2016

PONTO DE CONEXÃO UF

AM

POTÊNCIA (MW)

6,34

LEILÃO

02/2016

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Normal

SITUAÇÃO DA OBRA

Não Iniciada

VIABILIDADE

Baixa

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

Sem Previsão

LICENÇA AMBIENTAL

Prévia - Válida

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão 19/04/2017

Início das Obras Civis das Estruturas 25/02/2017

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 07/04/2017

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

6,34 29/06/2017 08/08/2017 Sem Previsão1 a 18

Ficha Individual - Fonte Boa - CGA - CEG: UTEPEAM035838-0 Abril/2017



Gabriel Passos

ATO LEGAL

Resolução ANEEL nº 822/2007

PONTO DE CONEXÃO

SE REGAP - 13,8 kV

UF

MG

POTÊNCIA (MW)

57,22

LEILÃO

Nenhum

Indicadores de Monitoramento
EXECUÇÃO DO 

CRONOGRAMA

Atrasado

SITUAÇÃO DA OBRA

Em Andamento

VIABILIDADE

Alta

PREVISÃO DE INÍCIO 

DA OBRA

N/A

LICENÇA AMBIENTAL

Operação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO

Início das Obras do Sistema de Transmissão

Início das Obras Civis das Estruturas 28/02/2007

Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras 08/04/2009

15/02/2007

15/12/2008

Cronograma de Implantação

UG

DATA DA OBRIGAÇÃO REALIZAÇÃO PREVISÃO

Operação em Testes Operação em TestesOperação Comercial Operação Comercial
Potência (MW)

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

48,00 03/11/2009 01/01/20182

Ficha Individual - Gabriel Passos - CEG: UTEPEMG028596-0 Abril/2017
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